
Inhalt

EINLEITUNG _7

DAS BAUPROJEKT _8

- Einmaligkeit _8
- Termine _10
- Kosten _10
- Qualitäten _12
- Magisches Dreieck _13
- Projektziele _14
- Beteiligte am Bauprojekt _16

BAU-PROJEKTMANAGEMENT _20

- Wozu Projektmanagement? _20
- Projektsteuerung _21
- Projektleitung _23
- Vollmachten _24
- Organisationsformen _26
- Auswahl des Projektmanagers _29
- Projektorganisation _30
- Projektorgane _36
- Risikomanagement _37
- Informationswege _40
- Besprechungswesen _45

PROJEKTKOMMUNIKATION _49

- Teamzusammenstellung _49
- Teamarbeit _50
- Führungsregeln _51
- Stakeholder _52
- Konflikte im Projekt _53
- Motivation _54

STEUERUNG DES PLANUNGS- UND BAUPROZESSES _56

- Projektphasen in Bauprojekten _56
- Instrumente _58
- Projektleitungsaufgaben am Bauprojekt _67

SCHLUSSWORT _77

ANHANG _78